

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/2/2016

uzavření mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

Se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice,

Zastoupena Ing. Jaromírem Podborským, generálním ředitelem na základě plné moci

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 820762/0800

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07. 06. 2016, č. VZ/2/2016 na akci „**ZŠ Petřiny jih – modernizace elektroinstalace**“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění **Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.4. Předmět plnění díla** se doplňuje následující text:

Předmětem díla jsou rovněž dodatečné stavební práce spočívající především v provedení nového štukování s podkladní penetrací, zřízení nového příčkového zdiva, oprav sádkartonových podhledů, doplnění kabelů silnoproudé elektroinstalace a souvisejících prací v rozsahu odsouhlaseného nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací.

- 2) **Část 4. Doba realizace díla** se v důsledku výše uvedených dodatečných stavebních prací prodlužuje o 4 kalendářní dny tj. do 27. 08. 2016 včetně.
- 3) **V Části 5. Cena za zhotovení díla** se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

*Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za dodatečné stavební práce uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o 1.008.585,00 Kč bez DPH.
Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/2/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/2/2016.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....

za zhotovitele

.....

za objednatele

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

.....

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.