
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/6/2018
Projektová a inženýrská činnost 

„ZŠ J. A. Komenského - vypracování PD půdní vestavby"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703
zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 6/2018/Sneo

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva 

Mgr. Janem Kuchaříkem, členem představenstva
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
se sídlem: Sokolovská 45/16,186 00 Praha 8 - Karlín 
zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva 
IČO: 26760312 
DIČ: CZ26760312
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111
identifikátor datové schránky: 96qdr2w
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 581094323/0300

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/6/2018 ze dne 
21. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 08. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. 
Komenského - vypracování PD půdní vestavby" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o dodatečné projekční práce 
související s akcí ZŠ J. A. Komenského - vypracování PD půdní vestavby a výkon autorského 
dozoru na stavbě ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba.

2. Potřeba zajištění provedení dodatečných projekčních prací vyplynula z nově zjištěných 
skutečností po zahájení realizace stavby a z prodloužení doby realizace stavby z důvodu 
vzniklých změn i z důvodu dodatečných požadavků objednatele. Konkrétně se jedná 
o následující činnosti v rámci výkonové fáze VF Vlil:

- navýšení počtu hodin výkonu AD a specialistů projektanta z důvodu prodloužení 
realizace stavby a sjednaných změn;

- aktualizace projektové dokumentace elektroinstalace pro objekt SO.Ol (kuchyně) 
a SO.02 (půdní vestavby) dle nových skutečností zjištěných po zahájení prací;

- zajištění zpracování nové PD hromosvodu odpovídající současným normovým 
požadavkům pro uzemnění objektu s navrženou konstrukcí krovu;

- zpracování nové PD topných kabelů a vyhřívání okapů a svodů z důvodu nemožnosti 
využití stávajících;

- zpracování aktualizace PD dílčích změn - zastřešení výtahu, akustika, únikové 
schodiště;

- zpracování „Změny stavby před dokončením" pro změnu využití původní učebny v l.NP 
nově na dvě kanceláře a zároveň změny využití dvou kanceláří v 3.NP na využití 
pro dělenou výuku, vč. zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a související 
koordinační činnosti;

- odevzdání nově zpracovávaných částí PD v digitální a tištěné podobě.

Podrobný rozsah provedení dodatečných projekčních prací byl stanoven cenovou 
nabídkou zhotovitele č. j. 780/2024 ze dne 16. 02 2024

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě předmětu Smlouvy a termínů jejich 
předání objednateli, a dále k navýšení ceny díla v souladu s ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Změny ve Smlouvě

1. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 4. Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

„Předmět díla se dále doplňuje o výkonovou fázi VF XI související s nutností realizace 
dodatečných projekčních prací v části elektroinstalace a o výkonovou fázi VF XII 
zahrnující provedení Změny stavby před dokončením:

- Výkonová fáze XI (VF XI) - provedení projekčních prací v části elektroinstalace 
souvisejících se skutečnostmi zjištěných po zahájení realizace stavby "ZŠ J. A.
Komenského - půdní vestavba - dokončení" - tj. zpracování úprav a doplnění PD 
v souladu s požadavky objednatele a další činnosti zhotovitele jako projektanta, to vše 
v rozsahu nabídky projekčních prací č. j. 780/2024 ze dne 16. 02. 2024.

- Výkonová fáze XII (VF XII) - provedení projekčních prací a zajištění inženýrských 
činností Změny stavby před dokončením v průběhu realizace stavby "ZŠ J. A.
Komenského - půdní vestavba - dokončení" - tj. zpracování úprav, doplnění PD 
v souladu s požadavky objednatele, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů 
a další činnosti zhotovitele jako projektanta, to vše v rozsahu nabídky projekčních prací 
č. j. 780/2024 ze dne 16. 02. 2024."

2. S ohledem na výše uvedené se v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší tabulky obsahující dobu 
realizace výkonových fází VF VII, VF Vlil a VF IX v hodinách a nahrazují se novými tabulkami 
obsahujícími dobu realizace výkonových fází VF VII, VF Vlil, VF IX, VF XI a VF XII v hodinách 
tohoto znění:

n

Doba realizace výkonové fáze Vil. (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb

20

(Služby budou poskytovány na základě písemné/e-mailové výzvy 
objednatele v závislosti na jeho potřeby. Zhotovitel je povinen 
poskytnout příslušnou službu do 24 hodin od učiněné výzvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.)
Doba realizace výkonové fáze Vlil. (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb

598

(Služby budou poskytovány na základě stanovených kontrolních 
dnů, mimořádných kontrolních dnů a dalších jednání určených 
objednatelem. Zhotovitel je povinen poskytnout příslušnou 
službu v uvedených termínech dle předchozí věty, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.)
Doba realizace výkonové fáze IX. (v hodinách) - 
objednatelem předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb 
(Služby budou poskytovány na základě písemné/e-mailové výzvy 
objednatele v závislosti na jeho potřeby. Zhotovitel je povinen 
poskytnout příslušnou službu do 3 dnů od učiněné výzvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.)

20
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Doba realizace výkonové fáze XI. (v hodinách) - 
objednatelem předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb 
(Služby budou poskytovány na základě písemné/e-mailové výzvy 
objednatele v závislosti na jeho potřeby. Zhotovitel je povinen 
poskytnout příslušnou službu do 3 dnů od učiněné výzvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.)

324

Doba realizace výkonové fáze XII. (v hodinách) - 
objednatelem předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb 
(Služby budou poskytovány na základě písemné/e-mailové výzvy 
objednatele v závislosti na jeho potřeby. Zhotovitel je povinen 
poskytnout příslušnou službu do 3 dnů od učiněné výzvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.)

92

Počet hodin celkem 1054

3. S ohledem na výše uvedené se cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy mění 
takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 3.170.000,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 336.000,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 334.100,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH 3.840.100,00 Kč

DPH 21 % 806.421,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH 4.646.521,00 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den 
zdanitelného plnění.

4. S ohledem na výše uvedené se tabulka specifikace ceny za zhotovení díla v čl. V. odst. 2. 
Smlouvy ruší a nahrazuje se novou tabulkou specifikace ceny za zhotovení díla tohoto 
znění:

„2. Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF_I

Cena za výkonovou fázi 1. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi 1. vč. DPH

VF_II

Cena za výkonovou fázi II. bez
DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi II. vč. DPH

VF_III
Cena za výkonovou fázi III. bez
DPH
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DPH

Cena za výkonovou fázi III. vč.
DPH

VF_IV

Cena za výkonovou fázi IV. bez
DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi IV. vc.
DPH

VF_Va
VI

Cena za výkonovou fázi V. a VI. 
bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi V. a VI. vc. 
DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez 
DPH za 1 hod. prací (hodinová 
sazba)
Cena za výkonovou fázi VII. bez 
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20

DPH

Cena za výkonovou fázi VII. s DPH

VF_VIII

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez 
DPH za 1 hod. prací (hodinová 
sazba)
Cena za výkonovou fázi Vlil. bez 
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

598

DPH

Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. 
DPH

VF_IX

Cena za výkonovou fázi IX. bez
DPH za 1 hod. prací (hodinová 
sazba)

Cena za výkonovou fázi IX. bez
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20



tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

1DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč.
DPH

VF_X

Cena za výkonovou fázi X. bez
DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vc.
DPH

VF_XI

Cena za výkonovou fázi XI. bez
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

324

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč.
DPH

VF_XII

Cena za výkonovou fázi XII. bez 
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

92

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč.
DPH
Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH 3.840.100,00 Kč

DPH 21 % 806.421,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 4.646.521,00 Kč

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované v či. II. odst. 4 této smlouvy a v jejích 
Dodatcích č. 1 a č. 2."

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.
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3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá 
ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným 
elektronickým podpisem

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1625/24 ze dne 06. 05. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka projekčních prací č. j. 780/2024 ze dne 16. 02. 2024.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. KarelJanoch 

předseda představenstva 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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Certifikát ISO 9001:2001,14001:2005, OHSAS 18001:1999 
ČLEN CACE - FIDIC

České a mezinárodní asociace konzultačních inženýrů

SNEO, a.s.

Nad Alejí 1876/2
162 00 Praha 6-Břevnov

naše značka: datum:
780/2024 16. 02. 2024

Věc: Cenová nabídka na akci “ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - vícepráce
v průběhu realizace44

Identifikační údaje:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Se sídlem Sokolovská 16/45,186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1 
Číslo účtu: 581094323/0300
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Vážený pane,

na základě dohody zasíláme nabídku na vícepráce vzniklé v průběhu realizace akce: „ZŠ JAK - Půdní 
vestavba44, při realizaci stavby novým dodavatelem od 01/2023 do 03/2024.

Obsah činností:

• A. Autorský dozor GP + specialisté na KD (VF VIII) navýšení o 98 hodin
o AD, účast na KD, specialisté na KD, konzultace; do 31. 3. 2024

• B. Úpravy - aktualizace PD (VFIII) 324 hodin
o Aktualizace PD elektro v 03.2023 52 hodin
o Aktualizace PD elektro v 04.2023 70 hodin
o Aktualizace PD elektro v 05.2023 57 hodin
o Hromosvod, topné kabely, únikové schodiště,

strojovna VZT, zastřešení výtahu, ERO místnost, akustika 145 hodin 
o Součástí prací je předání aktualizované PD v tištěné a digitální podobě

• C. Změna využívání učebny v l.NP (VF VIII) 92 hodin
o Dodatečná požadavek ZŠ a INV- kanceláře z učebny v 1 .NP a 

učebny z kanceláří v 3..NP
o Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů



Cena

Jednotková cena dle SOD

• Bod A; Navýšení AD
• Bod B; Aktualizace PD
• Bod C; Změna stavby před dokončením

o 98 hodin 
324 hodin 

92 hodin

Nabídková cena bez DPH

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

334 100,- Kč

S pozdravem

Ing. Karel Janoch 
předseda představenstva


