

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/7/2017

uzavřený mezi


OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: 

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

IS P, s.r.o.

Se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany


zastoupena: Ing. Ladislavem Novákem, jednatelem společnosti

IČ: 45791848

DIČ: CZ45791848

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13860

identifikátor datové schránky:

Bankovní spojení: 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2017, č. VZ/7/2017 na akci „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a“** (dále jen „Smlouva“) **dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 342.167,67 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem dokončených stavebních prací. Položky, které zahrnoval i původní nabídkový rozpočet budou oceněny ve stejné cenové úrovni a zbývající položky dle platného ceníku stavebních prací.
Předmětem dodatku je vyřezání a nahrazení stávajících dřevěných částí konstrukcí krovu a stropů a stávající zdravé části dřeva budou sanovány a opatřeny protiplísňovým nátěrem. Sloupky ve stávajícím krovu budou nahrazeny ocelovými sloupky, které budou opláštěny sádkokartonovým obkladem, případně budou přesunuty do nejbližší stěny. Prkenný záklop stávajících stropních konstrukcí bude demontován, ošetřen proti plísní a dřevokazným houbám, vrácen na původní místo a zakryt folií a tepelnou izolací. Dále bude vytvořena větraná mezera mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolací. Současně budou stávající příčky mezi novými byty a společnými prostory vybourány a nahrazeny novými s tepelně akustickými parametry.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 14 kalendářních dnů na celkových 168 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/7/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/7/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 3729/18 dne 01. 08. 2018
- 4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 01. 08. 2018 č. 3729/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

.....
za zhotovitele

Ing. Ladislav Novák
jednatel I S P, s.r.o.

.....
za objednatele

Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.