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A) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE, PREDPOKLADANE
UPRAVY, OPLOCENI, DEPONIE, PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

DOm se nachazi uvnitf méstské aglomerace, je umistén v ulici Rooseveltova a jedna se
o ddim v fadové zastavbé. Vestavbou vznikne jedna bytova jednotka.

V ramci dispozi¢nich zmén bude upravena stresni konstrukce — vsazena nova stresni a
ateliérova okna, stfesni krytina je nova taskova a bude zachovana. Bude oSetren stavajici
krov a vybudovana nova stropni nosna konstrukce — viz stavebni ¢ast.

Stavenisté bude pouze v rekonstruovaném prostoru. Pda je vyklizena, Cista,
pripravena pro zahajeni stavby. Pro dopravu materidlu bude zfizen stavebni vytah, ktery
bude zajistén proti zneuziti cizimi a nepovolanymi osobami. Prijezd k objektu je zajistén ulici
Jugoslavskych partyzan(, parkovani feSeno v ramci verejnych parkovcich mist, pfipadné pri
nutnosti dlouhodobéjsich zabor{ budou tyto operativné feSeny dodavatelem dle konkrétnich
pozadavkd. PFistup do pldniho prostoru je zajistén domovnim schodistém a osobnim
vytahem.

Vzhledem k typu stavenisté a omezenym prostorovym moznostem je navrzen jeden
vstup na stavenisté, a to stavajicim hlavnim vchodem do objektu. Pfijezd bude k chodniku
z ulice a dale z vnitrobloku do dvora.

B) VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Objekt je napojen na stavajici rozvody vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektrické
energie. Z téchto verejnych radll jsou napojeny bytové jednotky i spolecné prostory v domé.
Nové navrhovana bytova jednotka bude napojena ze spoleenych domovnich rozvodd.

C) NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, APOD.

b.1 Elektro

V prvni fazi vystavby se provede nova pripojka z odbérného mista v objektu a bude
osazen elektromér. Vedeni bude provedeno v listach a po skonceni vystavby bude vse
uvedeno do plvodniho stavu.

MiIChaCT CONEIUM . . evvniirnierie i e er e ernseasernsrnnsennss 2 kW
Osvétleni staveniSte. ......ooveeeeeeee e 1 kW
Socialni zafizeni @ kanCelare.....ovvveevieeirienreneens 1 kW
(@1 =11 0| R 2 kW
(07211210 11 6 kW
1o [0 Tor=T 310 ) o x 0,8
0 ' | + 7= S 4,8 kW

b.2 Vodovod

Stavenistni rozvod bude napojen na stavajici vodovod v misté projektovaného
pripojeni v pldnim prostoru. Bude osazen podruzny vodomér.

Technologické ucely :
Priprava maltovin.........ccccuvvvueiiiieenensennnns 1.0 m*/den
(0 7= 1 0 0.5 m*/den



Socialni Ucely :
Hygiena pracovnikd

10 X 120 1/den weuvieeeiiiiieeiiicee e 1,2 m*/den
Celkem : 2,7 m*/den

SOUCASNOSE fuuviiiirriiiiiiisriiisesrssss s sssnnnseenes x 0,7
Soucasna Spotreba......iiiiiiiiiiiiiiiiiiisieeeen,s 1,89 m*/den

Nutny pritok: 1,89 / 10 h / 3600 sec = 0,00006 m*/sec = 0,041 |/sec

b.3 Telefony

Pddni prostory nemaji stavajici telefonni linky. Pro Gcely stavby budou vyuzity mobilni
sité.

b.4 Kanalizace

Odpad ze socialniho zafizeni - predpoklada se pouze osobni hygiena pracovnik{, bude
sveden do stavajici kanalizace v misté projektovaného pripojeni v plidnim prostoru.

D) UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB

Po dobu vystavby bude celd pdda zabezpecena proti vniknuti a proti Sifeni prachu a
hluku ze stavebni ¢innosti.

Kratkodobé zabory budou provedeny dle potfeby dodavatele, a to po jeho ohlasovaci
povinnosti.

Zabory chodniku budou provedeny oplocenim z plnych montovanych plotovych dilc@.
Oploceni bude dopInéno osvétlenim, spinanym ve vecernich hodinach ¢asovym spinacem.

S plnym leSenim na vysku objektu se nepocita. Budou provedeny pouze lavky a
zabrany proti padu véci a osob ve vysce hlavni fimsy posledniho podlazi.

E) USPORADANT A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREINYCH ZAIMU

Navrhovanymi stavebnimi Upravami a s nimi souvisejicimi stavebnimi pracemi
nebudou ohroZeny ani ovlivnény verejné zajmy.

F) RESENI ZARIZENT STAVENISTE VCETNE VYUZITI NOVYCH A STAVAJiCiCH
OBJEKTU

Stavenisté bude pouze v predmétném rekonstruovaném prostoru. V ném budou
probihat veskeré stavebni i pfipravné prace. Zadné dalsi prostory ani objekty nebudou pro
zarizeni stavenisté vyuzivany.

Vertikalni doprava

Navrh pocita s dopravou drobnéjsich materiald, malty a mensich prvkd po schodisti.

Doprava vétsich prvk{ stropu a krovu je uvazovana pfimo z nakladnich automobild
z ulicni strany objektu pripadné s kratkodobym pristavenim mobilniho jerabu.

V navrhu neni uvazovano s Zadnym stabilnim zvedacim prostfedkem. Jeho pfipadné
vyuzivani bude projednano s pfislusnymi organy a bude prehodnocen navrzeny odbér
elektrické energie.



Horizontalni doprava

V navrhu neni uvazovano s zadnym specialnim zplsobem horizontalni dopravy. Rozsah
a charakter vestavby nepredpoklada s vétsSim vyuziti maltovin na zdéni a omitani, je
uprednostnéna sucha technologie. Bude vyuzito znackovych SMOS dopravy. Pouze beton na
podlahy bude dopravovan z autodomichavacli pfimo bet. pumpami na misto ulozeni
betonové smési.

Bude pouzito béznych prostfedkd — nakladni automobily, rucni prostiedky.

Priprava maltovin a betond

Suroviny pro vyrobu malt a betond (Knauf, Hasit...) budou dodavany v pytlovém
baleni. Na stavenisti budou pfipravovany maltoviny v michacim centru. Navrh predpoklada
michani z jednotlivych slozek pfimo na stavenisti v prostoru vestavby.

Ostatni zarizeni

Dalsi zafizeni budou pouzivana v zavislosti na okamzité potfebé technologickych
proces(, a nejsou soucasti tohoto navrhu.

Skladovani materialu

Ke skladovani materialu budou slouzit prevazné upravené vnitini prostory stavajici pldy.
V mensi mife je mozno po dohodé s majitelem objektu vyuzivat ¢ast vnitfniho dvora.

G) POPIS STAVEB ZARIZENT STAVENISTE VYZADUJiCiCH OHLASENi

Neni s takovymi stavbami uvazovano.

H) STANOVENI PODMINEK PRO PROVADEN] STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

PFi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povmen postupovat Vv
souladu s vyhlagkou &. 324/1990 Sb. Ceského GFadu bezpecnost| prace a Ceského bariského
Ufadu o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Dale je povinen
se fidit technickymi normami provadéni (CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci, CSN
73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, CSN 73 3050 Provadéni zdénych
konstrukci, Provadéni drevénych konstrukci, Tesarské prace stavebni).

Ubytovani pracovnikid stavby

S ubytovanim pracovnikd v rekonstruovaném objektu se neuvazuje. Ubytovani
pracovnikl bude zajistovat dodavatel.

Stravovani pracovnikd

Neni uvazovano na stavbé. Pracovnici se budou stravovat ve stravovacich zafizeni
v okoli stavby (restaurace).

Satny, hygienické zarizeni a kancelire pro stavbu

Satny a kancelafe pro stavbu budou umistény v prostoru pddni vestavby a budou
premistovany dle postupu vystavby. S instalaci mobilnich bunék se vzhledem k omezenym
prostoram stavenisté nepocita.

Hygienické zarizeni bude po vétSinu doby vystavby vyuzivano stavajici a mobilni uvnitf
objektu.



1) PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavebni prace budou nevyhnutelné negativné ovliviiovat své okoli. Ke zmenseni
tohoto plsobeni je nutné, aby béhem praci byly dodrzovany zasady omezujici zejména
prasnost a vznikajici hluk.

Prasnost a znecist'ovani okoli stavby

Prasnost bude omezovana zejména dislednym kropenim vsech prasnych stavebnich
procest (bourani, sekani,...). Postavena leseni budou prekryta féliemi pro omezeni Gniku
prachu do okoli, bouraci prace uvnitf objektl budou probihat pfi zavienych oknech nebo pri
plném zakryti otvor( (soucasné tim bude tlumen i hluk). Pokud budou pouzity shozy suté
(nedoporucuje se i z divodl hluku), musi byt chranény tak (napf. obalenim féliemi), aby byl
minimalizovan unik prachu do okoli.

Prostor stavby bude pravidelné Cistén, stejné tak bude cistén chodnik pred objektem a
prilehla ulice, pokud dojde k jejich znecisténi stavbou.

Hluk ze stavby

vvvvv

Nafizeni viady ¢.502/2000 Sb
Ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi pristupna hodnota hluku ve venkovnim prostoru
pri provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od 6 do 7 hodin ...................... Laegp = 55 dB
od 7 do 21 hodin .................. Laegp = 65 dB
od 21 do 22 hodin ................... Laegp = 55 dB
od 22 do 6 hodin ................... Laegp = 45 dB

Dale ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi pristupna hodnota hluku ve vnitfnim
prostoru pfi provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od 6 do 7 hodin ...................... Laegp = 40 dB
od 7 do 21 hodin .................. Laegp = 55 dB
od 21 do 22 hodin ................... Laegp = 40 dB
od 22 do 6 hodin ................... Laegp = 30 dB

VySe uvedena hodnota je v souladu s Metodickym pokynem hygienika pro hl. m.
Prahu ¢. 3/97.

Stavebni c¢innosti z hlediska hlukové zatéze musi minimalné splfiovat nasledujici
omezeni :

Je nutné respektovat minimalné nasleduiici skutecnosti :

e Okenni otvory musi mit zachované vyplné a musi byt uzavreny béhem
bouracich praci uvnitf budovy.

e Otvory a svislé konstrukce sousedici s nesanovanymi (provoznimi) ¢astmi
objektu zabezpecit proti Siteni hluku a prachu.

e Vzhledem k poloze okolni hlukové chranéné zastavby nelze pouzit vzduchovy
mobilni diesel kompresor a pneumaticka bouraci kladiva, ani pfi ¢aste¢ném
»Zapusténi® kompresoru do prostor budovy ve vnitrobloku.

e Ocelové prvky je nutno na stavbu dodavat jiz pripravené k montazi ¢i osazeni
do zdiva.



Nelze pouZivat mobilni drticku stavebni suti pro jeji vysokou hlu¢nost.

Rezani pfip. kamennych desek obkladl provadét uvnitf objektu pfi zavienych
oknech a ostatnich otvorech, nelze volné ve vnitrobloku.

Stejna Uprava plati pro bouraci prace vnitfnich délicich konstrukci — stén,
stropl. Tato Uprava je vhodna i z d@vodd snizeni Sifeni prachu do okoli budovy.
Bouraci prace nelze, vzhledem k poloze hlukové chranéné zastavby, provadét
pred 7 hodinou a po 19 hodiné; bouraci prace u sousednich Stitovych stén
objektu a montaz nosnych statickych prvk( v téchto ¢astech omezit na ¢asovy
interval 8 — 16 hodin s informaci 0 harmonogramu praci a predpokladané
zvysené hlucnosti souseddim pres Stitové zdivo.

Ke snaseni stavebni suti je vhodné pouzit stavebni vratek, nebot’ tradicni
plastové shozy byvaji ¢astym zdrojem stiznosti nejen na vznikajici hluk, ale i
prasnost. Shozy je nutné umistovat co nejdal od oken nesanovanych casti
objektu a zkratit na minimum vzdalenost vyUsténi shozu a kontejneru pro
odvoz.

Pfi zavazeni stavebnim materidlem ponechavat béh motor{ vozidel jen na dobu
nezbytné nutnou.

V prostoru dvora nelze pouzivat volné el. rozbrusovacku.

J) ORIENTACNI LHOTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJiCiCH DILCICH

TERMINO

Stavba bude zahdjena za 2 mésice od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
Dokonceni stavby je planovano do 2 let od zahajeni vystavby.

Fijen 2012

............................ ing. Petr Jancik



