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PŘÍLOHA č. 8 

 

HARMONOGRAM DOBY REALIZACE VÝSTAVBY BYTOVÉHO KOMPLEXU 

„OBYTNÝ AREÁL NA DRAČKÁCH“ K VYPLNĚNÍ UCHAZEČEM 

 

Uchazeč _________________ (obch. firma/ název), IČ: ____________, se sídlem: 

__________________________, o veřejnou zakázku „Obytný areál Na Dračkách“ zveřejněnou 

ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. VZ 486835 dne 30. 4. 2014 veřejného zadavatele 

SNEO, a.s., se sídlem Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 05, IČ: 27114112 se zavazuje 

realizovat výstavbu obytných bytových domů ve lhůtách uvedených na str. 2 (etapa A) a 3 

(etapa B) této přílohy. 
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ETAPA A 

Uchazeč se zavazuje realizovat výstavbu bytového domu se službami „A“, který je tvořen 

čtyřmi sekcemi (A1, A2, A3, A4) za dobu _____ (slovy: ___________________) týdnů, 

počítáno ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu A do dne vydání 

kolaudačního rozhodnutí pro stavbu A1. 

Uchazeč se zavazuje realizovat výstavbu bytového domu se službami „A“, který je tvořen 

čtyřmi sekcemi (A1, A2, A3, A4) v souladu s následujícím harmonogramem, který je 

představován níže uvedenými milníky2:   

- milník č. 1: převzetí staveniště, pozemku/-ů  

- milník č. 2: dokončení horizontální nosné konstrukce na úrovni +/- 0,000  

- milník č. 3: dokončení (železobetonové) nosné konstrukce  

- milník č. 4: dokončení venkovních inženýrských sítí  

- milník č. 5: dokončení obvodového pláště (fasáda, střecha, výplně otvorů atd.)  

- milník č. 6: ukončení faktického zhotovení stavby 

- milník č. 7: datum vydání kolaudačního rozhodnutí 

- milník č. 1: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 2: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 3: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 4: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 5: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 6: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A 

- milník č. 7: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A3 

 

V ________________ dne ___________ 2014 

 

_______________________ 

Uchazeč 

                                                           
1 Uchazeč doplní počet týdnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu A do vydání 

kolaudačního rozhodnutí ke stavbě A. Při svém výpočtu bude uchazeč předpokládat dobu trvání kolaudačního 

řízení v délce 30 dnů. Údaj uvedený uchazečem bude použit pro účely hodnocení. 
2 Uchazeč doplní u jednotlivých milníků počet týdnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu A. Údaje uvedené uchazečem budou použity pro účely průběžné kontroly uchazeče zadavatelem, tedy 

pro kontrolu, zda je zakázka realizována uchazečem řádně a včas. V případě prodlení uchazeče s realizací 

zakázky oproti harmonogramu má zadavatel nárok na použití sankčních ustanovení obsažených ve smlouvě o 

zřízení práva stavby pro stavbu A a ve smlouvě o realizaci projektu.    
3 Celkový údaj doby realizace výstavby ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu A do dne 

vydání kolaudačního rozhodnutí uvedený v prvním odstavci se musí rovnat údaji uvedenému u milníku č. 7.   



3 
 

ETAPA B 

Uchazeč se zavazuje realizovat výstavbu bytového domu se službami a vrátnicí „B“, který je 

tvořen čtyřmi sekcemi (B1, B2, B3, B4) za dobu _____ (slovy: ___________________) týdnů, 

počítáno ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu B do dne vydání 

kolaudačního rozhodnutí pro stavbu B 4. 

Uchazeč se zavazuje realizovat výstavbu bytového domu se službami a vrátnicí „B“, který je 

tvořen čtyřmi sekcemi (B1, B2, B3, B4) v souladu s následujícím harmonogramem, který je 

představován níže uvedenými milníky5:   

- milník č. 1: převzetí staveniště, pozemku/-ů  

- milník č. 2: dokončení horizontální nosné konstrukce na úrovni +/- 0,000  

- milník č. 3: dokončení (železobetonové) nosné konstrukce  

- milník č. 4: dokončení venkovních inženýrských sítí  

- milník č. 5: dokončení obvodového pláště (fasáda, střecha, výplně otvorů atd.)  

- milník č. 6: ukončení faktického zhotovení stavby 

- milník č. 7: datum vydání kolaudačního rozhodnutí 

- milník č. 1: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 2: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 3: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 4: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 5: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 6: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B 

- milník č. 7: nejpozději do ___ týdnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B6 

 

V ________________ dne ___________ 2014 

 

_______________________ 

Uchazeč 

                                                           
4 Uchazeč doplní počet týdnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu B do vydání 

kolaudačního rozhodnutí ke stavbě B. Při svém výpočtu bude uchazeč předpokládat dobu trvání kolaudačního 

řízení v délce 30 dnů. Údaj uvedený uchazečem bude použit pro účely hodnocení. 
5 Uchazeč doplní u jednotlivých milníků počet týdnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro 

stavbu B. Údaje uvedené uchazečem budou použity pro účely průběžné kontroly uchazeče zadavatelem, tedy pro 

kontrolu, zda je zakázka realizována uchazečem řádně a včas. V případě prodlení uchazeče s realizací zakázky 

oproti harmonogramu má zadavatel nárok na použití sankčních ustanovení obsažených ve smlouvě o zřízení 

práva stavby pro stavbu B a ve smlouvě o realizaci projektu.    
6 Celkový údaj doby realizace výstavby ode dne uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pro stavbu B do dne 

vydání kolaudačního rozhodnutí uvedený v prvním odstavci se musí rovnat údaji uvedenému u milníku č. 7.   
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